

รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินพร้อมระยะเวลา
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินในสัญญา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแล้วเสร็จดังนี้

- งานรื้อผนังกัน(บริเวณโรงพยาบาลสนามเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานรื้อรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานปูพื้นกระเบื้องบนโดทางขึ้นทั้ง ๒ ข้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาส่วนที่ต่อเติมและพร้อมมุงแผ่นเมทัลชีลแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินในสัญญา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแล้วเสร็จดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาส่วนที่ต่อเติมและพร้อมมุงแผ่นเมทัลชีลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังแผ่น Siding Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานเมทัลชีล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าตะแกรงลวดตาข่ายโครงเคร่าเหล็กกล่องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้น PU ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกและภายในแล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานระบบ Network ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินในสัญญา (ระยะเวลา ๓๐ วัน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแล้วเสร็จดังนี้

- งานทาสีภายใน - ภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการและเอกสารปริมาณงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ปรับปรุงฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

